

建设工程施工合同



住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定



说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会、河南蓝天德盛置业有限公司

承包人(全称): 漯河市东兴化工工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 驻马店市示范区西苑片区棚户区改造配套基础设施建设(小区红线内)供热项目 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 驻马店市示范区西苑片区棚户区改造配套基础设施建设(小区红线内)供热项目。

2. 工程地点: 位于驻马店市示范区白云山大道、团结路、金雀路和规划支路围合区域。

3. 工程立项批准文号: 驻发改审批〔2023〕5号。

4. 资金来源: 中央预算内资金和地方财政配套资金。

5. 工程内容: 驻马店市示范区白云山大道、团结路、金雀路和规划支路围合区域供热管道铺设。热力管道管材采用无缝钢管,管径 DN150,直埋敷设,设小区换热站 1 座、安装换热器 4 台。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 本项目施工图纸、工程量清单和施工招标答疑纪要包含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆佰叁拾贰万肆仟陆佰陆拾玖元肆角玖分 (¥4324669.49 元);

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 伍万肆仟零陆拾贰元肆角柒分 (¥ 54062.47 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：李艳齐。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺如期完成本项目施工内容，如果存在超过合同期限情况，给予每超过一天进行处罚 5000 元。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 5 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 驻马店市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人 1 执叁份，发包人 2 执叁份，承包人执叁份。

发包人 1: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 (公章) 发包人 2: 河南蓝天德盛置业有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 一体化示范区管理委员会

组织机构代码: 河南蓝天德盛置业有限公司

地 址: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

地 址: 河南蓝天德盛置业有限公司

邮政编码: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

邮政编码: 河南蓝天德盛置业有限公司

法定代表人: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

法定代表人: 河南蓝天德盛置业有限公司

委托代理人: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

委托代理人: 河南蓝天德盛置业有限公司

电 话: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

电 话: 河南蓝天德盛置业有限公司

传 真: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

传 真: 河南蓝天德盛置业有限公司

电子信箱: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

电子信箱: 河南蓝天德盛置业有限公司

开户银行: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

开户银行: 河南蓝天德盛置业有限公司

账 号: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

账 号: 河南蓝天德盛置业有限公司

承包人：漯河市东兴化工工程有限公司 (公章)

组织机构代码：91411100684602933Y

地 址：漯河市源汇区五一路南段南湾明珠小区 5A 一楼

邮政编码：462000

法定代表人：郑亚东

委托代理人：

电 话：13333963556

传 真：无

电子信箱：无

开户银行：中原银行漯河源汇支行

账 号：400 004 425 701 018

第二部分 通用合同条款(略)

详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款部分。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 1. 一般约定；2. 发包人；3. 承包人；4. 监理人；5. 工程质量；6. 安全文明施工与环境保护；7. 工期和进度；8. 材料与设备；9. 试验与检验；10. 变更；13. 验收和工程试车；14. 竣工结算；15. 缺陷责任期与保修；17. 不可抗力；18. 保险；20. 争议解决。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： 达信建设发展有限公司 ；

资质类别和等级： 甲级 ；

联系电话： 0373-3033096 ；

电子信箱： Email:daxinjianshe@126.com ；

通信地址： 新乡市新二街 356 号国贸大厦 A 座 9 楼 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： / 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： 详见《建设工程用地规划许可证》附图。

1.1.3.10 临时占地包括：详见《建设工程用地规划许可证》附图(用地性质为临时用地)。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家及地方及行业与本工程相关的最新的标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、投标文件以及其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供全套施工图 3 套（含电子版）；

发包人向承包人提供图纸的数量： 捌份 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：承包人收到施工图 15 天内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：收到之日起七日内完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包方共提供四套图纸。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人的办公地址；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：本项目工程施工项目部；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：本项目工程监理项目部；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 1.10.1。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目用地红线为界，红线内为场内交通，红线外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得转借、转让和泄露。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款 1.8.2。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款 1.8.3。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓名: 王鹏舒;

身份证号: /;

职务: 工作人员;

联系电话: 0396-2600210;

电子信箱: /;

通信地址: 驻马店市华尔大厦 7 楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下: 1. 施工全过程的管理、协调 2. 组织工程竣工验收等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人河南蓝天德盛置业有限公司移交施工现场的期限要求及义务: 现状移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 现状移交

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 执行通用合同条款 2.3。

根据发包人 1 和发包人 2 签订的《西苑片区棚改项目安置房采购合同》约定, 采购资金共计约 10.67 亿元, 该项目资金支付与采购合同回购资金没有关系, 不包含在 10.67 亿元合同金额内。

发包人是否提供支付担保: 不提供。

发包人提供支付担保的形式: /。

2.6 本合同的款项支付由发包人 1 承担, 发包人 2 仅负责红线内场地的现状移交, 不承担款项支付及其连带责任, 承包人不得就款项支付向发包人 2 提出诉求。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 工程质量监督登记表, 单项工程验收记录, 工程竣工验收意见表, 建设工程保修书等。

承包人需要提交的竣工资料套数: 一式四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后 7 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合驻马店市工程竣工资料要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：/。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：李艳齐；

身份证号：411123199107284532；

建造师执业资格等级：机电工程贰级；

建造师注册证书号：豫 241171717979

建造师执业印章号：豫 241171717979；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B (2023) 1276556；

联系电话：/；

电子信箱：无；

通信地址：/；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利，履行本合同约定的义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 20 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以 5000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：如遇其他特殊原因确需更换的，须经发包人同意方可调换，凡未经发包人同意擅自更换项目经理的，将处罚承包人 1 万元/人次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权处以每人次一万元违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限执行通用合同条款 3.3.4。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理工程师审批，离开施工现场超过 7 日，应报至发包人审批。

3.3.3 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：500 元/人次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：禁止违法分包和违法转包。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从施工工程开工之日起至颁发工程接受证书或发包人实际接管工程之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金的形式：现金转账或履约保函；履约保证金金额：中标价的 5%；招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后 5 日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图纸范围内的工程施工监理。

关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、安全、成本进行监督。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 侯涛 ；

职 务： 总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号： 41008482 ；

联系电话： 13603932457 ；

电子信箱： ；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____无_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

_____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家质量验收合格标准。

关于工程奖项的约定：_____无_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款 5.3.1。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照河南省及驻马店市建设工程安全文明标准化工地评审办法标准施工，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款 6.1.2。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：执行通用合同条款 6.1.2。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：市级文明工地执行豫建标（2014）57号文。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在工程合同价款中，与工程进度款同期同比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同生效后14天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款 7.1.2。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款 7.2.1。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起七天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款 7.4.1。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、重大设计变更；2、政策性问题处理。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按合同总价款的百分之二支付违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：1. 出现中的大设计变更时顺延工期，2. 一个日历周内因供电部门连续停电 8 小时以上工期顺延。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 3 小时降雨量达到 100 毫米以上；

- (2) 6小时降雪达到15毫米以上 ；
- (3) 24小时内最高气温升至40度以上 。
- (4) 其他不可抗力因素。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按驻马店市质量监督主管部门要求和发包人需求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款 9.4。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款 10.1。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用合同条款 10.2.1。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.3。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.3。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
按降低合同价格金额的百分之十奖励承包人。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款

合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：___/___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

3、其他价格方式：___可调价格合同___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___合同总价的 30%___。

预付款支付期限：___进场后___。

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：___按《建设工程工程量计算规范》___。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___执行通用合同条款 12.3.2___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___执行通用合同条款 12.3.3___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1. 正式进场施工后支付合同价的30%；2. 楼内立管安装全部完成、地库管网安装完成(保温除外)后支付至合同价的75%；3. 地库保温换热站全部安装完成且结算完成后支付至合同价的97%，剩余3%作为质保金，质量保修期为两个采暖期，按保修情况无息支付剩余质保金。”

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款 12.4.2。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：每阶段施工完成，发包人在收到付款申请后 3 日内完成审批，并以发包人审批后为准签发进度款支付证书。

(2) 发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书且承包人提供等额发票后 3 个工作日内发包人向承包人支付当期工程进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按银行同期同类贷款标准支付利息。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款 13.2.2。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款 13.2.5。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款 13.3.3。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收本案完成一个月内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 10 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： / 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交的申请单和完整的竣工结算资料后及时组织财政评审工作，工程结算价款以财政评审结果为准。

发包人完成竣工付款的期限：经财政评审的工程结算价款确定后 30 天内，发包人完成对承包人的竣工付款。”

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 10 天提出异议，并有合同当事人商量复核，对于无异议部分可办理不完全竣工结算，待争议部分协商一致后，签发竣工结算付款证书，办理付款手续。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果，按发包人的意见予以结算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：竣工验收后收到承包人申请单后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清正证书后 14 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起计算一年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：执行《工程质量保修书》。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:____/____。

关于质量保证金的补充约定:____/____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 执行《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:____/____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:____/____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约按合同同期中国人民银行规定的贷款基准利息支付违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 发包人给予承包人合理赔偿。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 顺延工期 并合理补偿承包人损失。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 顺延工期并合理补偿承包人损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 顺延工期 并合理补偿承包人损失。

(7) 其他:____/____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：未按合同工期竣工交付。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款 16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款 17.1。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款 18.2。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款 18.7。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 工程所在地有管辖权的 _____ 人民法院起诉。

附件：工程质量保修书

附件:

工程质量保修书

发包人(全称): 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会、河南蓝天德盛置业有限公司

承包人(全称): 漯河市东兴化工工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 驻马店市示范区西苑片区棚户区改造配套基础设施建设(小区红线内)供热项目 (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下: / 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年;
7. 其他项目保修期限约定如下: 消防、通风保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人: 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 (公章) 发包人: 河南蓝天德盛置业有限公司 (公章)

地 址: _____

地址:

法定代表人：_____

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人: _____

电 话: _____

电话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

承包人：漯河市东兴化工工程有限公司（公章）

地 址：漯河市源汇区五一路南段南湾明珠小区 5A 一楼

法定代表人： 郑亚东

委托代理人：_____

电 话: 13333963556

传 真: 无

开户银行：中原银行漯河源汇支行

账 号: 400 004 425 701 018

邮政编码: 462000

